

令和7年度 9月分業務報告書

業務の内容	実施状況
1 若者・移住者のNPO参画支援	①既存NPO活動への参加支援 ・ 「NPO地域貢献活動体験プロジェクト」体験参加者 1人 ②自発的NPO活動開始支援 ・ 9/6 「想いをカタチに起動ワークショップ」開催 （詳細は別紙1）
2 NPOにおける女性リーダー等の活躍支援	「NPO女性リーダー活動支援プログラム」（全6回） ・ 9/17 第3回「想いを事業化する手段」開催 ・ 10/17 第4回「資金繰りについて」開催予定 ・ 第4回～第6回 継続募集中 （詳細は別紙2）
	活動指標の達成状況 講座の実施回数： 3回／6回
3 NPOの広域ネットワーク化支援	①子育て支援ネットワークの交流会開催 ・ 9/12 第2回「みんなで考える、不登校との向き合い方」開催 ②「静岡県 子育て支援団体マッピング」を通じたネットワーク参加促進 ・ 参加促進 ③若者団体アワード(仮称)」の開催 ・ 実行委員会 9/12開催 ・ 9/23「しぞーかわかもの図鑑発刊記念フォーラム」開催 ・ 「若者団体アワード(仮称)」検討（2月開催予定） ④しずおか竹林ネットワークの検討会議、交流会等 ・ 検討会議 開催なし ⑤しずおか竹ネットワークオンライン勉強会「竹林整備、基本～応用 もう一度ちゃんと学んでみるオンライン勉強会」（全3回） 第2回 9/25「竹林の整備 竹林を活かすのか？竹林を絶やすのか？」開催 第3回 11/13 「竹の活用 竹炭・竹チップ・竹粉…」 募集 ⑥SNS、『静岡県竹に関わる団体マッピング』を通じたネットワーク参加促進 ・ 参加促進 （詳細は別紙3）

業務の内容	実施状況
4 NPOに関わる女性リーダー等の広域ネットワーク化支援	Facebookグループ「NPO女性リーダーネットワーク」 (詳細は別紙4)
	活動指標の達成状況 交流会等の実施回数： 1回／1回
5 NPO向け講座等の開催	9/3 「NPOのための研修受け入れ講座」開催 (詳細は別紙5)
	活動指標の達成状況 NPOを対象とした講座の実施回数： 2回／6回
6 中間支援人材の育成	10/7、12/9「中間支援組織のこれからと新たな事業モデルを考える戦略会議」募集 (詳細は別紙6)
	活動指標の達成状況 市民活動センター等を対象とした研修や交流事業の実施回数： 1回／6回
7 NPOと企業等とのマッチング支援	検討（2月の若者団体アワードと同日開催予定）
	活動指標の達成状況 NPOと企業等との交流会の実施回数： 0回／1回
8 若者・移住者・女性のNPO参画支援の横展開	①若者・移住者のNPO参画支援について ・ 3/11 13:30～14:30「若者・移住者のNPO参画支援に関する中間支援のオンライン情報共有会」開催予定 ②女性のNPO参画支援について ・ 3/11 14:45～15:45「2025 女性のNPO参画支援に関するオンライン勉強会」開催予定
	活動指標の達成状況 講座の実施回数： 0回／2回
特記事項	

※ふじのくにNPO活動センター、ふじのくに東部NPO活動センター別の実績が分かるよう記載すること。

契約書第10条の規定に基づき、上記のとおり提出します。

令和 7 年 10 月 10 日

静岡県知事 鈴木 康友 様

所在地 静岡市清水区清水町8-6
(受託者) 名称 公益財団法人ふじのくに未来財団
代表者の役職氏名 代表理事 土屋 優行